

Дорожная карта участника проекта 500+ (2021)
(sch033017)
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Показатели реализации
	Сроки

	1. 
	Отбор ШНОР для участия в проекте 500+
	МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»
	Определены школы-участники проекта 500+
	Приказ МКУ «Комитет по образованию» АМО «Еравнинский район»
	с 22.01.2021-27.01.2021

	2. 
	Старт анкетирования ОО для формирования РПШ
	Администрация,

Педагоги,

Родители, Обучающиеся
	Участие в анкетировании участников образовательных отношений
	РПШ
	с 28.01.2021 -15.02.2021

	3. 
	Установочный семинар/вебинар для школ участниц проекта 500+
	Администрация,

Педагоги


	Участие 
	Ознакомление с основными направлениями реализации  ФП 500+
	15.02.2021

	4. 
	Разработка дорожной карты реализации проекта 500+
	Администрация

Педагоги


	Проведен Педагогический совет 


	Дорожная карта реализации проекта 500+


	20.04.2021

	5. 
	РПШ размещены в ИС МЭДК
	Администрация,

Педагоги


	Определены направления реализации мер РПШ
	Анализ РПШ
	24.02.2021

	6. 
	Первичное посещение ОО куратором по проекту 500+
	Администрация

Педагоги


	Загрузка в

 ИС МЭДК результатов самодиагностики ОО
 
	Самодиагностика ОО


	12.03.2021

	7. 
	Разработка концептуальных документов  по переходу ОО в эффективный режим работы
	Администрация

Педагоги


	Загрузка в

ИС МЭДК
	Концепция развития Программа развития


	с 15.03.2021 - 30.04.2021

	8. 
	Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта 500+
	Администрация, Педагоги
	На сайте ОО

mboukomsomol.ucoz.ru
 размещается информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта 500+
	Актуальная информация о реализации ФП 500+ в ОО размещенная в сети Интернет
	В течение всего периода

	9. 
	Участие в еженедельных планёрных совещаниях ГАУ ДПО РБ «БРИОП», ГБУ «РЦОИ и ОКО» + в совещаниях с муниципальным координатором и школьным куратором
	Муниципальный координатор, школьный куратор,  Администрация, Педагоги
	Участие в совещаниях по вопросам исполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой
	Анализ принимаемых мер в рамках проекта 500+, их корректировка
	В течение всего периода

	10. 
	Составление графика прохождения КПК (Академии Минпросвещения России, ГБУ «БРИОП»)
	Администрация, Педагоги
	100% прохождение педагогами КПК по графику
	План-график КПК
	В течение всего периода

	11. 
	Реализация комплекса мероприятий программы развития ОО
	Администрация

Педагоги

Родители Обучающиеся
	Реализованный 

комплекс мероприятий
	Переход ОО в эффективный режим работы
	с 01.03.2021 - 20.12.2021

	12. 
	Первичный мониторинг позитивных изменений в ОО
	Администрация

Педагоги

Родители Обучающиеся
	Результаты  

первичного мониторинга


	Загрузка в 

ИС МЭДК
	30.05.2021

	13. 
	Вторичный мониторинг позитивных изменений в ОО
	Администрация

Педагоги

Родители Обучающиеся
	Результаты  

вторичного мониторинга


	Загрузка в 

ИС МЭДК
	01.11.2021

	14. 
	Подведение итогов ФП 500+


	Администрация

Педагоги


	Аналитический
отчёт

	Информация на сайте ОО
	20.12.2021




